

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Щучье  
641010, Курганская область, город Щучье, улица Школьная, 19  
тел.: 8(35244)2-39-41

## ПРИКАЗ

от 04.04.2022

№ 143

### Об утверждении Дорожной карты по переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО

В соответствии с Приказом Министерства Просвещения РФ № 115 «Об утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 22 марта 2021г., Приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО на 2022 – 2027 годы МКОУ «СОШ №1» г.Щучье согласно (приложению №1) к настоящему приказу.
2. ЗДУВР Верховых Л.В., Гирфановой А.М., Беляевой О.Р., Rogozinoy T.H. ознакомить с Дорожной картой перехода на новые ФГОС НОО и ООО участников образовательных отношений.
3. ЗДУВР Гирфановой А.М. опубликовать настоящий приказ на сайте школы, разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.Г.Байда

**План мероприятий (Дорожная карта) введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в МКОУ «СОШ №1» г.Щучье  
на 2022–2027 годы**

| №<br>п/п   | Мероприятия  | Сроки<br>исполнения   | Результат   |
|--|--|---|---|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |   |   |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Апрель 2022 года  | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов  | Май 2022 года,<br>август 2022 года                          | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов   |
| 3  | Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО  | Май 2022 года   | Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО   |
| 4  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся                                  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО                             |
| 5  | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2022 года   | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО  |
| 6  | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Ноябрь 2022 –<br>июнь 2023 года                             | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО                                     |
| 7  | Комплектование библиотеки по всем предметам учебных планов   | Ежегодно до 1   | Наличие утвержденного и обоснованного списка  |

|  |  |                             |  |
|--|--|-----------------------------|--|
|  | для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | сентября<br>2022–2027 годов | учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 8  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Апрель 2022 года            | Аналитическая справка замдиректора по УВР.<br><br>Аналитическая справка замдиректора по ВР   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |                             |  |
| 9  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода     | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО                                      |
| 10   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО   | В течение всего периода     | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО   |
| 11   | Разработка и утверждение программы развития образовательной организации  | Август 2022 года            | Приказ о введении в действие программы развития образовательной организации  |
| 12   | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Апрель-август 2022 года     | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 13   | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации  | Август 2022года             | Должностные инструкции   |
| 14   | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной   | Август 2022года             | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.<br>Основная образовательная   |

|    |  |                  |  |
|----|--|------------------|--|
|    | организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО  |                  | программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД  |
| 15 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, <i>программы коррекционной работы</i> , в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | Август 2022года  | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, <i>программа коррекционной работы</i> |
| 16 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, <i>программы коррекционной работы ООО</i> , на заседании педагогического совета  | 2022год          | Протокол заседания ПС. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, <i>программы коррекционной работы ООО</i>   |
| 17 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год   | Сентябрь 2022год | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО   |
| 18 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год   | Май 2023 год     | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО   |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год   | Май 2024 год     | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО   |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х  | Май 2025 год     | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности   |

|    |   |                  |   |
|----|---|------------------|---|
|    | классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год  |                  | НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО  |
| 21 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год  | Май 2026 год     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 22 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Августа 2022 год | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов |
| 23 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2023 год  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2024 год  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Август 2025 год  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов |
| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и   | Август 2026 гоа  | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и  |

|   |   |                   |  |
|---|---|-------------------|--|
|   | внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |                   | учебным модулям учебного плана для 9 класса  |
| 27  | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО  | Ежегодно          | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка  |
| 28  | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями   | Сентябрь 2022 год | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.<br>Договор между ОО и родителями  |
| 29  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | Август 2022 год   | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br><br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.<br><br>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                   |  |
| 30  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей  | Август 2022год    | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   |   | методической работы  |
| 31  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом  | В течение учебного года в соответствии с планами ТГ, ежегодно с 2022 по 2026 годы | Планы работы ТГ.<br>Протоколы заседаний ТГ   |
| 32  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                       | План работы методического совета образовательной организации.<br>Планы работы ТГ.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 33  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                       | Аналитическая справка замдиректора по УВР  |
| 34  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                       | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО  |
| 35  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы                                       | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО  |
| 36  | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО   | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План ВШК на учебный год.<br><br>Аналитические справки по итогам ВШК  |
| 37  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО                                    | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы  | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br><br>Аналитические справки по результатам ВСОКО                                    |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым</b> |  |   |  |
| 38  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Апрель 2022 год   | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов  |
| 39  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС | Ежегодно в период с 2022 по 2027 годы   | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях,<br>информационный стенд в холле образовательной организации |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | НОО и ФГОС ООО  |   |   |
| 40  | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы      | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br><br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 41  | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | Апрель ежегодно в период с 2022 по 2026 годы              | Комплектование  |
| 42  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br><br>Пакет информационно-методических материалов   |
| 43  | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| 44  | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов   | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.<br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР                         |
| 45  | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации   |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 46  | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы               | Сайт образовательной организации<br>Пакет информационно-методических материалов   |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 47 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.  |
| 48 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов   | Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.<br>Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 49 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях.  |